




УТВЕРЖДЕНО:
директор МАОУ – СОШ № 7

Гирфанов Н.В.
введено в действие приказом
№ 18-о от «29» марта 2022 г.

**План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования
в МАОУ – СОШ № 7**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Создание рабочей группы по вопросу введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	март 2022 г.	Директор Гирфанов Н.В.	Создана рабочая группа по вопросу введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
2.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	апрель, август 2022 г.	Административно-управленческая команда	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС. Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС.
3.	Проведение серии консультативных совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	апрель 2022 г.	Директор Гирфанов Н.В.	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с руководителями школьных методических объединений по	апрель – май 2022 г.	Административно-управленческая команда	Синхронизированы процессы управления

	вопросам введения и реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			введения обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.	Формирование плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МАОУ – СОШ № 7	март 2022 г.	Заместители директора: Балакина М.В. Волокитина Е.А. Головина Л.В. Дербышева О.В. Зырянов Г.О.	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
6.	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	апрель-май 2022 г.	Заместители директора: Балакина М.В. Волокитина Е.А. Головина Л.В. Дербышева О.В. Зырянов Г.О.	Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования
7.	Разработка и утверждение адаптированных основных образовательных программ основного общего образования (в зависимости от различных нозологических групп)	июнь-август 2022 г.	Заместители директора: Волокитина Е.А. Головина Л.В. Дербышева О.В. Зырянов Г.О.	Разработаны и утверждены адаптированные основные образовательные программы основного общего образования
8.	Приведение нормативной базы (локальных актов) школы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	май-август 2022 г.	Административно-управленческая команда	Приведены в соответствие и утверждены локальные акты школы
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
9.	Организация и проведение обучающих семинаров, консультационных совещаний по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	апрель-июнь 2022 г.	Административно-управленческая команда Руководители ШМО	Созданы объединения для обсуждения проблемных вопросов, возможность включения в процесс

				профессионального общения каждого учителя. Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС. Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10.	Организация включения в педагогическую деятельность федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август-сентябрь 2022 г.	Заместители директора: Балакина М.В. Волокитина Е.А. Дербышева О.В.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию
11.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	на постоянной основе	Заместители директора: Балакина М.В. Волокитина Е.А. Дербышева О.В. Руководители ШМО	Сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности
12.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	на постоянной основе	Заместители директора: Балакина М.В. Волокитина Е.А. Дербышева О.В. Руководители ШМО	Повышение уровня функциональной грамотности школьников
13.	Организация сетевых форм взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям	апрель-сентябрь 2022 г.	Директор Заместители директора: Балакина М.В. Волокитина Е.А. Головина Л.В. Дербышева О.В.	Реализация сетевых форм взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры

	обновленных ФГОС			и спорта
IV. Кадровое обеспечение введение обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
14.	Организация обучения управленческой команды и педагогических работников школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	до сентября 2022 г.	Директор	Проведен процесс обучения. Повышена профессиональная компетенция управленческой команды и педагогических работников
V. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
15.	Проведение анализа обеспеченности учебниками в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников	сентябрь 2022 г.	Директор Библиотекарь	Имеется правовое основание выбора учебников для реализации обновленных ФГОС. Укомплектован библиотечно-информационный центр школы учебной и учебно-методической литературой
16.	Определение списка учебников и учебных пособий, а также информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе.	сентябрь 2022 г.	Заместители директора: Балакина М.В. Волокитина Е.А. Дербышева О.В. Библиотекарь Руководители ШМО	Определен список учебников, учебных пособий и информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе. Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов

				для участников образовательных отношений
17.	Обновление материально-технической базы школы, необходимой для обеспечения введения федеральных образовательных стандартов.	на постоянной основе	Директор Заместитель директора: Зырянов Г.О.	Материально-техническая база школы соответствует требованиям обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
18.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешной практике реализации обновленных ФГОС в школе	май 2022 г. и далее на постоянной основе	Ответственный за сайт	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации обновленных ФГОС